

NOTULENSI DISKUSI

Proyek Akhir – Deep Learning dan Sistem Multimedia

Program Studi S1 Sains Data | Kelompok YOLO

[PERTEMUAN 3 – OFFLINE]

Nomor Pertemuan	:	3 dari 7
Jenis Pertemuan	:	Offline
Tanggal	:	Selasa, 22 April 2026
Waktu	:	15.00 - 17.00 WIB
Tempat/Media	:	Lab. Sains Data
Agenda	:	Review dan Revisi Draft Proposal – Bagian Metodologi, Arsitektur Sistem, dan Rencana Pengujian
Pemimpin Diskusi	:	Najlia Intani
Notulis	:	Nadine Valia Azzahra

PESERTA YANG HADIR

- Najlia Intani (Project Manager)
- Nadine Valia Azzahra (Data dan Model)
- Fadhli Jahfal Aufa Maulana (UI dan Quality Analyst)

JALANNYA DISKUSI DAN POIN PEMBAHASAN

1. Review Draft Proposal Bagian A-E

- Tim membaca bersama dan mendiskusikan draft bagian A sampai E yang telah ditulis oleh Najlia.
- Beberapa penyempurnaan dilakukan pada bagian latar belakang, khususnya penambahan data statistik kecelakaan lalu lintas dari Korps Lalu Lintas Polri 2025.
- Rumusan masalah disempurnakan agar lebih spesifik menyebut YOLO dan Streamlit sebagai komponen teknis utama.
- Batasan dan asumsi ditambahkan mengenai keterbatasan dataset dan potensi domain shift.

2. Penyusunan Metodologi dan Rancangan Kerja

- Nadine memaparkan alur kerja deep learning mulai dari pengumpulan data, preprocessing, pelatihan YOLOv8l, hingga evaluasi.
- Disepakati bahwa augmentasi data mencakup bounding box blur, rotasi $\pm 30^\circ$, shear $\pm 15^\circ$, saturasi $\pm 25^\circ$, flip horizontal, dan teknik mosaic.
- Fadhli memaparkan rancangan antarmuka Streamlit dengan fitur upload gambar, upload video, dan koneksi kamera real-time.
- Tim mendiskusikan target FPS minimal 20 dan menyepakati bahwa pengujian real-time akan dilakukan pada satu sumber kamera.

3. Penyusunan Tabel Rencana Uji

- Disepakati tiga skenario uji utama: T01 (citra tunggal), T02 (video rekaman), dan T03 (kamera real-time).
- Target kuantitatif untuk masing-masing uji ditetapkan: $mAP \geq 0.85$, $Precision \& Recall \geq 0.85$, $FPS \geq 20$, $error\ rate \leq 20\%$.
- Fadhli akan menyusun checklist pengujian fungsional untuk antarmuka Streamlit.

4. Diskusi Work Breakdown Structure (WBS)

- Tim menyusun WBS dengan 6 paket kerja mulai dari proposal hingga dokumentasi akhir.

- Timeline proyek mencakup 14 minggu dengan distribusi kerja sesuai peran masing-masing.
- Repositori Git dibuat dengan link tinyurl.com/SSIDS6 sebagai pusat kolaborasi kode.

KEPUTUSAN YANG DIAMBIL

- 1. Draft proposal bagian A-E disetujui dengan beberapa revisi minor pada latar belakang.
- 2. Metodologi deep learning dan rancangan sistem multimedia telah tersusun.
- 3. Tabel rencana uji (T01, T02, T03) beserta target kuantitatif disepakati.
- 4. WBS dan timeline proyek 14 minggu disepakati.

TINDAK LANJUT

- Najlia: Melanjutkan penulisan bagian F (Tinjauan Pustaka) dan G (Data/Media).
- Nadine: Menyelesaikan penulisan bagian H (Metodologi) dan I (Rencana Implementasi).
- Fadhli: Menyusun bagian J (Rencana Pengujian) dan K (Pembagian Tugas).
- Seluruh bagian proposal harus selesai dalam 5 hari ke depan untuk dikompilasi.

Bandung, 22 April 2026

Pemimpin Diskusi	Notulis
<u>Najlia Intani</u>	<u>Nadine Valia Azzahra</u>